

CogniVault

Medical AI

12 aylık uygulanabilir büyüme planı: ürün-pazar uyumu, klinik GTM, ekip, bütçe ve uyum yol haritası.

20

ödeme yapan klinik

150K EUR

ARR hedefi

255K EUR

12 ay bütçe

7

core team

12 ayda kanıtlanacak ana tez

Deliverable 1'deki değer önerisi, burada ölçülebilir Year-1 hedeflerine dönüşüyor.

STRATEGIC OBJECTIVE

Türkiye'de 20 ödeme yapan klinik müşterisine ulaşmak, KVKK uyumlu çok kanallı klinik AI intake platformunda PMF'i kanıtlamak ve 150K EUR ARR seviyesine çıkmak.

20

ödemeye yapan klinik

SaaS + success fee mix

150K EUR

ARR hedefi

Q4 sonunda run-rate

NPS 40+

pilot memnuniyeti

doktor + resepsiyon

3

case study

ROI ve kurtarılan fırsat

Business model proof

7/24 çok dilli medikal resepsiyonist; WhatsApp, telefon, web ve form kanallarından gelen hasta temaslarını randevuya çevirir.

Beachhead

Faz 1: diş, estetik, saç ekimi, tüp bebek klinikleri; ilk pazarda dijital hazır özel klinikler.

Trust mechanism

Shadow Mode + doktor onayı + KVKK altyapısı, kliniklerde güvenli geçişi ve hatadan kaçınmayı sağlar.

5 hedef, her biri sayısal bitiş kriterine bağlı

Hedefler ürün, pazar, ekip ve sermaye taraflarını aynı 12 aylık ritimde birleştirir.

01 Validation	02 Product	03 GTM	04 Team & Ops	05 Funding & Compliance
5 pilot klinikte PMF sinyali M1 25 discovery M2 5 pilot onboarding M3 3 ücretli pilot M4 NPS 40+ M5 3 ROI case study	Production-grade multi-channel AI intake M1 WhatsApp + Twilio M2 Idempotency + tests M3 Multi-tenancy M4 KVKK + DPA M5 EHR/HIS live	20 ödeme yapan klinik / 150K EUR ARR M1 ICP + 200 lead M2 3 satış kanalı M3 10 müşteri M4 Channel partner M5 20 müşteri	7 kişilik core team + SOP M1 Backend hire M2 ML/AI + CS M3 Onboarding SOP M4 Sales hire M5 7 core team	hibe, KVKK, ISO hazırlığı, pre-seed M1 BiGG hibe M2 VERBIS + privacy M3 5 investor meet M4 ISO 27001 start M5 500K EUR close

Ay ay ilerleme PMF'ten ölçeklenmeye doğru kuruldu

Her çeyrek, bir önceki riskin kanıtını alıp sonraki büyüme adımına aktarır.

Q1Foundation May-Haz-Tem 2026	Q2Pilot to Paid Ağu-Eyl-Eki 2026	Q3Scale Proof Kas-Ara-Oca 2027	Q4Fundable Scale Şub-Mar-Nis 2027
25 discovery ICP + 200 lead WhatsApp/Twilio prod Backend hire BiGG hibe	5 pilot live 3 ücretli pilot 10 müşteri hedefi ML/AI + CS hire SOP yayında	NPS 40+ 3 case study Channel partner EHR/HIS entegrasyon Sales hire	20 müşteri 150K EUR ARR ISO 27001 start 7 core team 500K EUR pre-seed

Roadmap'i taşıyacak yetkinlik blokları

Capability yapısı Product, Market & Sales, Team & Operations ekseninde kuruldu.


QUARTER	PRODUCT CAPABILITY	MARKET & SALES CAPABILITY	TEAM & OPERATIONS CAPABILITY
Q1 Foundation	WhatsApp Cloud + Twilio voice webhookları, signature doğrulama, idempotency tablosu	25 discovery, 5 pilot aday listesi, BiGG hibe kapanış	Backend hire, KVKK danışmanlık, dev/staging ayrımı
Q2 Pilot to Paid	Multi-tenancy, workflow builder, golden scenario test suite	3 ücretli pilot, 10 müşteriye giden outbound funnel	ML/AI engineer + CS hire, onboarding/support SOP
Q3 Scale Proof	EHR/HIS entegrasyonu, analytics ve ROI raporlama	1 klinik zinciri veya channel partner, sağlık turizmi segment lansmanı	Sales hire, partner onboarding ve incident response
Q4 Fundable Scale	ISO 27001 süreci, audit raporu, advanced dashboard	20 müşteri, 150K EUR ARR, referans/case study motoru	7 core team, pre-seed investor process

Business model, klinik satış hareketine bağlandı

İlk yıl odak: yüksek aciliyetli, WhatsApp-first, hasta kaybı maliyeti görünür klinikler.



ARR path



Not: 150K EUR ARR hedefi SaaS paketleri, enterprise mix ve yüksek değerli tedavilerde success fee gelirin birlikte olgunlaşmasına bağlıdır.

12 aylık kaynak planı: 255.000 EUR

Bütçe, önce PMF riskini düşürmek sonra satış/uyum ölçeğine geçmek için fazlandırıldı.

BUDGET LINE	AMOUNT
Personnel 5-7 kişilik ekip, maaş, sigorta ve part-time uzman destek	180.000 EUR
Equipment & Software LLM API, Twilio, cloud, monitoring, security tooling	35.000 EUR
Subcontracting KVKK hukuk, ISO hazırlık, UI/UX ve medikal danışmanlık	18.000 EUR
Other Saha satış, etkinlik, klinik ziyaretleri, pazarlama testleri	14.000 EUR
Consumables Ofis, cihaz, test hatları ve operasyonel sarf	8.000 EUR
TOTAL	255.000 EUR

Funding phasing

Q1

BiGG hibe + kurucu bridge
PMF ve pilot altyapısı finanse edilir.

Q2

Pilot gelirleri + bridge
Ücretli pilotlar ve operasyonel SOP kanıtlanır.

Q3

Investor readiness
Case study, NPS, EHR ve partner kanıtı hazırlanır.

Q4

500K EUR pre-seed
20 müşteri ve 150K EUR ARR ile tur kapanışı hedeflenir.

BiGG hibesi PMF'i, pre-seed turu ölçeği finanse eder

Dış sermaye planı tek seferlik para arayışı değil; ölçülebilir traction kapıları ile açılan bir finansman merdivenidir.



Investor story: klinik intake kategorisinde önce PMF ve güven kanıtı, sonra satış ekibi ve compliance ölçeği için dış sermaye.

Mayıs 2026 - Nisan 2027 yürüyüş planı

Swimlane yapısı hedef, ürün, pazar, ekip ve finans/uyum işlerini aynı takvime koyar.

LANE	May 2026	Haz 2026	Tem 2026	Ağu 2026	Eyl 2026	Eki 2026	Kas 2026	Ara 2026	Oca 2027	Şub 2027	Mar 2027	Nis 2027
OBJECTIVE	Validation			Paid pilots			Scale proof			Fundable scale		
	WhatsApp + Twilio		Tests	Multi-tenant		KVKK + DPA		EHR/HIS		Analytics + ISO		
MARKET	ICP + 200	25 discovery	5 pilots		10 customers		Partner			20 / 150K		
TEAM		Backend		ML/AI + CS		SOPs			Sales		7 core	
FUNDING			BiGG	VERBIS				Investor deck		ISO start		Pre-seed

Key gates


BiGG hibe


10 müşteri


EHR + partner


150K ARR

Riskler baştan yönetilecek şekilde roadmap'e gömüldü

Sağlık dikeyinde asıl fark, hız kadar güven ve operasyon disipliniyle gelir.

Medikal yanlış yönlendirme	Shadow Mode, doktor onayı, triage policy gate, audit log
KVKK / hasta verisi riski	VERBIS, DPA, RBAC, şifreli saklama, Türkiye sunucu stratejisi
Klinik adoptasyonu düşük	Resepsiyonisti değil güçlendiren onboarding; ilk ay insan denetimli geçiş
CAC ve satış döngüsü uzar	Dar ICP, bölgesel saha satışı, channel partner ve case study motoru
LLM maliyeti artar	Hybrid model optimizasyonu, caching, prompt policy, usage monitoring

Decision cadence: weekly product/ops review, monthly KPI report, quarterly investor-readiness checkpoint.

12 ay sonunda hedef tablo

Roadmap, tek bir sonuca çalışır: Türkiye sağlık dikeyinde güvenilir, ödeme yapan ve yatırım alabilir bir AI intake platformu.

20

ödeme yapan klinik

150K EUR

ARR run-rate

3

ROI case study

7

core team

500K EUR

pre-seed kapanışı

Long-term link

Faz 1 klinik beachhead kanıtlanınca aynı altyapı göz, psikolog, fizyoterapi, veteriner ve zincir/kurumsal kliniklere genişletilir.